附件

东莞市石马河流域2021年水污染防治工作方案

为深入践行习近平生态文明思想，坚定不移贯彻新发展理念，坚持精准治污、科学治污，落实国家、省、市关于水污染治理工作的要求，进一步加大攻坚力度，全力以赴推进石马河流域水污染治理工作，确保实现年度水质稳定达标目标，特制定本实施方案。

一、工作目标

2021年石马河旗岭国考断面、河口省考断面水质稳定达标，竹塘、长山头、马滩、常桥排涝站、新开河二桥等5个跨镇断面稳定达标。流域内48条一级支流河涌55个断面消除劣V类，流域内所有内河涌消除黑臭，70%内河涌消除劣V类（详见附件2）。流域水生态环境质量持续改善，工程设施运维水平显著提高，美丽河湖建设初见成效。
二、重点工作任务

（一）支流河涌水质达标与提升

1、确保一级支流河涌水质达标。支流断面达标是旗岭国考断面稳定达标的基础和前提，各镇要抓紧制定实施本镇年度水污染治理工作方案，把属地干支流断面达标纳入镇、村级河长制考核。对2020年第四季度仍未实现水质达标的重点支流，要求3月底前完善支流河涌“一河一策”水质达标攻坚方案，明确工作任务、责任清单和时间节点，将工作责任细化落实到具体单位和责任人，确保6月底前完成水质达标任务。〔责任单位：流域内各镇人民政府〕
2、创建美丽河湖示范项目。流域每镇选取1至2条支流河涌，在深化水污染治理工作的基础上，考虑启动水生态修复、生态补水、中水回用、河道整治、湿地建设等工作，开展美丽河湖示范项目创建工作。要求3月初确定示范河湖名单，3月底前完成方案制定，7月底前动工，12月底前完成。〔责任单位：流域内各镇人民政府〕
（二）完善排水工程设施建设

1、全面消除雨污系统错混接。结合管网摸查成果、排水系统核查情况，进一步排查污水管网系统错混接，并逐一消除，3月底前完成流域内所有河道收水口永久封闭和截流井改造工作（清单见附件3、附件4），确保汛期前雨污系统分离。6月底前完成暗渠整治，消除排污口。〔责任单位：市城建局〕

2、持续深化源头排水地块雨污分流改造。以排水地块为单位，持续深化地块内部整体雨污分流改造，雨污排水系统与市政道路雨污管网系统正确对接。要求地块内所有重点排水户（工厂、公共建筑、住宅小区）均按照标准完成雨污分流改造且通过核查，要求不少于20%的普通住宅地块完成彻底雨污分流且通过核查。〔责任单位：市城建局、流域内各镇人民政府〕
3、污水主干管网完善。3月底前，完成塘厦林村段、谢岗段、桥头小海河段污水主干管重建工作，完成樟木头干流段主干管迁改工作。针对涉河、管材先天不足等问题频发的主干管网，结合管网摸排成果和排水规划，有序推进管网升级改造及迁改。〔责任单位：市城建局、市水务集团〕
4、开展五类排水户和三池专项整治工作。研究制定流域五类排水户（农贸市场、餐饮业、洗（修）车业、美容美发与洗浴、建筑工地等）和三池（隔油池沉砂池化粪池等）整治实施方案，4月底前完成方案制定并逐步开展整治工作，年底完成专项整治。〔责任单位：流域各镇人民政府〕

5、开展重点工业企业内部排水系统摸排和雨污废分流整改工作。流域每镇开展重点工业企业内部排水系统摸排工作，完善雨污废分流改造，3月底前完成摸排方案制定，6月底前完成摸排和整改工作。〔责任单位：流域各镇人民政府〕

6、推进水污染治理工程验收工作。6月底前，完成水生态五期次支管网工程验收工作；9月底前，完成石马河流域综合治理EPC+O项目内已建水污染治理工程验收工作。〔责任单位：市水务集团、市城建局〕

7、推进污水处理厂扩容工作。7月前，完成塘厦镇白泥湖污水处理厂重建项目前期工作并动工建设；10月底前，完成清溪厦坭、凤岗竹塘污水处理厂扩建项目前期工作并动工建设；12月底前，完成樟木头裕丰污水处理厂建设并进入试运行阶段。〔责任单位：市水务集团、相关镇人民政府〕
（三）强化排水工程设施运维管理

1、深化已建工程效果核查工作。3月底前完成2020年百日攻坚工程效果核查及所有发现问题的整改工作。4月起，持续推进排水单元地块、排水管网系统核查工作，结合未达标河涌和未整治排污口，每月开展至少一次专项核查整治工作。〔责任单位：流域各镇人民政府、市城建局、市水务集团〕
2、加强石马河EPC+O项目运维和考核。3月底前，明确石马河EPC+O项目运维范围、内容及要求，落实专职运维队伍，开展已建工程运维工作。按照合同要求，定期对107条河涌开展水质监测工作，对工程效果和运维工作进行考核。〔责任单位：市城建局〕
3、加强市政污水管网系统和雨污分流工程运维。流域内市政污水管网主要分为EPC+O项目内管网与市水务集团接管管网，分别由中电建和市水务集团管网公司负责开展运维工作；源头雨污分流管网主要分为EPC+O项目和镇街自建项目，分别由中电建和流域各镇负责开展运维工作。各运维管理责任单位要按照国家相关规范规程开展管网运维工作，建立实施管网运维定期报告制度（日报、周报、月报），实现管网信息化、账册化、精准化、销号制管理。各运维管理单位要于3月底前完善流域污水市政管网监测站点布置方案和监测设备安装，持续加强对污水管网系统关键节点水质、水位等信息的在线监测监控，持续做好源头雨污分流管网与市政污水管网的衔接工作，及时评估管网运行情况，及时发现处理管道淤塞、破损、高水位运行、溢流及水质异常等问题。〔责任单位：市水务集团、市城建局、流域各镇人民政府〕

4、提升污水处理设施运维水平。

一是强化污水处理设施管理。督促流域内各污水处理厂严格落实《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）、《东莞市生态环境局关于东莞市生活污水处理厂运营监督管理办法》（东环〔2019〕193号）要求，进一步完善厂内污水处理设施管理制度。产业中心要加强对各污水处理设施的运行监管和考核，规范污水处理厂运行和提升效能。〔责任单位：市环保产业促进中心〕
二是规范污水处理厂运行。督促加快完成每季度专家巡查发现问题整改。督促污水处理厂高水位运行突出问题整改，进一步完善高水位运行整改方案，6月底前完成整改实施。〔责任单位：市环保产业促进中心〕
三是建立协调机制，合理分配处理水量，强化BOT、提标改造工程等不同运营主体之间、提升泵站与污水处理厂之间的衔接，确保污水全处理。〔责任单位：市环保产业促进中心〕
四是进一步完善污水处理厂应急预案。督促各污水厂制定针对进水水质、水量，供电等各种异常情况下的处理办法，提高污水处理系统应急处置能力，减少污水处理厂停产减产的影响。〔责任单位：市环保产业促进中心〕

（四）强化工业企业污染管控

1、严禁新增氮磷水污染物建设项目。严格环保准入，坚决落实执行省政府《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》及相关法规政策，对石马河流域实施限批政策，对未达到水质目标的小流域所在镇，依法暂停审批新增氮磷污染因子等重点水污染物排放的工业项目环境影响评价文件；对已经达到水质目标的小流域所在镇，严格控制新增氮磷水污染物排放总量。对违反限批政策违规审批的，予以严肃问责。〔责任单位：市生态环境局、流域内各镇人民政府〕

2、严控第三产业污染源。制定第三产业重点排水户名录，加强第三产业重点排水户的管理及排水执法工作，对未按期申领排水许可证及违反排水许可有关规定的排水户，依法依规进行查处。〔责任单位：市生态环境局、流域内各镇人民政府〕
3、巩固“散乱污”整治成效。创新管理机制，加强巡查，落实长效机制，压实属地村（社区）责任，联合供电、供水、市场监管等信息，充分利用“散乱污”企业系统工作预警平台，智能预警、精准打击，杜绝“散乱污”企业死灰复燃、防止反弹。〔责任单位：市生态环境局、流域内各镇人民政府〕
4、强化“零排放”企业及零散废水处理、产生企业规范管理。从严控制零散废水建设项目审批，完善“零排放”企业及零散废水处理、产生企业单位名录，深化流域零散废水产生、转移、处理全过程监管，严厉打击企业零散废水非法处置行为。〔责任单位：市生态环境局、流域内各镇人民政府〕

5、保持最严监管执法态势。持续开展联合执法专项行动，重点对涉氮磷企业、零散废水及零排放企业、涉水第三产业等重点污染源开展专项执法，充分利用科技手段、购买第三方服务、在线数据平台等，形成高效、强力的执法态势。实施跨部门跨镇联合执法，严厉打击环境污染犯罪等重大违法行为，曝光违法企业及有关负责人。〔责任单位：市生态环境局、流域内各镇人民政府〕

6、加强排水许可和排水管理工作。严格按照国家排水条例规范管理重点排水户的排水行为，6月底前完成重点排水户的排水许可证审核与发放工作。同时要加大排水监管力度，开展排水执法工作。〔责任单位：市生态环境局、流域各镇人民政府〕
（五）强化监测预警和工程评估
1、持续跟踪水质监测预警。进一步完善流域水环境质量监测点位，制订2021年石马河流域水质监测方案。保留流域水质应急监测小组，加强对河道、污水管网、污水处理厂进水口和出水口、河道排污口等监测。〔责任单位：市生态环境局、市石马河现场指挥部〕

2、开展重点断面主要污染物通量实时监控。计划选取观澜河企坪断面、雁田水塘厦水闸、石马河旗岭断面作为重点控制断面，开展水量实时监测工作，实现主要污染物通量实时监控。〔责任单位：市生态环境局、市石马河现场指挥部〕
3、开展石马河流域水环境治理工程全面评估工作。委托第三方单位对石马河流域水污染治理的治理思路、实施的治水工程、取得的治水效果、采取的管控措施进行全面评估，同时对本项目制度模式与管理模式进行评估，总结出治理经验与教训，提出下阶段治理建议。〔责任单位：市石马河现场指挥部〕

三、保障措施

（一）加强组织领导。全面落实生态环境保护“党政同责”、“一岗双责”工作机制。充分发挥市污染防治攻坚战指挥部、市河长办的统筹协调作用，强化上下联动和部门协作，建立工程建设与行政管理良性循环、相互促进的机制。市石马河综合整治现场指挥部做好统筹、协调、评估、督导等工作。各镇党委政府是属地镇完成水污染防治目标的第一责任单位，镇级河长是第一责任人，全力抓好各项任务落实。流域各镇要严格落实治水责任，抓紧制定达标方案，明确重点工程、主要措施、完成时限、责任单位和责任人等，切实加强资金、政策保障和技术支撑。

（二）加强协作合作。各有关部门要加强沟通协作，形成有效工作合力，细化目标任务，明确部门分工。落实基层河长责任，确保各项工作有力有序完成。实施挂图作战，建立工作管理台账，确保完整记录、更新水污染治理项目完成情况。实施水污染整治日报、周报和月报制度。各相关部门及各镇应于当月15日前及次月3日前报送上半月重点工作进展信息至市石马河综合整治现场指挥部。12月底前将本年度总结函送至市石马河综合整治现场指挥部。

（三）严格督导考核。东莞市水污染治理现场指挥部、市污染防治攻坚战执行力督导组强化重点工作督导及考评。深入开展“一镇一策一专组、一月一督导”。以水质结果为导向，对工作任务完成情况开展定期督导，将旗岭断面稳定达标工作纳入河长制及市水污染防治工作实施情况考核工作中。4月份起对上月水质不达标的重点支流镇级河长实施约谈，将监测断面和水质目标落实到各级河长的履职要求中。

（四）强化技术支撑。流域各镇要继续加大技术力量投入，聘请专业技术团队研究指导属地水污染防治工作；加强水质监测和分析，推进系统治污、精准治污、科学治污。
附件：1、石马河流域2021年水污染防治工作任务清单
石马河流域河涌（断面）水质达标任务清单
石马河流域收水口封闭任务清单

石马河流域截流井整改任务清单
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